

Stan realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych – czerwiec 2025

1. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan w Imielinie – Etap I

Okres realizacji: 2025-03-03 – 2027-12-31

Całkowita wartość projektu: 782 954,20 zł
dofinansowanie: 550 511,00 zł
wkład własny Gminy: 99 043,20 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w przygotowaniu.

2. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan w Imielinie – Etap 2

Okres realizacji: 2025-03-03 – 2027-12-31

Całkowita wartość projektu: 300 477,10 zł
dofinansowanie: 211 590,50 zł
wkład własny Gminy: 38 286,60 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w przygotowaniu.

3. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gminie Imielin

Okres realizacji: 2025-01-02 – 2025-12-31

Całkowita wartość projektu: 524 677,68 zł	Po przetargu
dofinansowanie: 445 976,03 zł	208 693,57 zł
wkład własny Gminy: 78 701,65 zł	177 389,53 zł
	31 304,04 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowski została podpisana. Umowa z wykonawcą podpisana. Rozpoczęto realizację.

4. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej w rejonie Cisowca w Imielinie -

Okres realizacji: od 17.11.2025r. do 31.12.2027r.

Całkowita wartość projektu: 7 171 333,37 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 4 531 139,85 zł

Wniosek został złożony. Orientacyjny czas rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2025 roku.

5. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Hallera w Gminie Imielin.

okres realizacji: od 03.03.2025 do 31.12.2025r.

Całkowita wartość: 6 801 900,00 zł
Dofinansowanie: 2 400 000,00 zł

Umowa z Ministerstwem Sportu podpisana. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac.

„Zagospodarowanie terenów sportowych zlokalizowanych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie – etap II”

Całkowita wartość projektu: 4 551 138,06 zł

Na etapie wojewódzkim wniosek został ujęty na liście rezerwowej.

Wniosek złożono także do Ministerstwa Sportu.

6. „Remont drogi gminnej ul. Lipowej (655063S) w Gminie Imielin”

realizacja do 30 czerwca 2025

koszt: 510 790,00 zł dofinansowanie 255 395,00 zł

Umowa z Wojewoda Śląskim została podpisana. Termin zakończenia inwestycji to 30.06.2025r.

7. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie”

Okres realizacji: od 05.01.2026r. do 31.12.2027r.

Całkowita wartość projektu: 728 202,23 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 618 971,89 zł

Wniosek został złożony. Orientacyjny czas rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2025 roku.

8. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sapety 8 w Imielinie.

Nabór potrwa od 30.04.2025 r – 04.07.2025r

Wniosek został złożony. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2026r.

9. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali sportowej przy ul. Miarki 7 w Imielinie.

Nabór potrwa od 30.04.2025 r – 04.07.2025r

Wniosek został złożony. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2026r.

10. Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Imielin

2025-09-01 - 2027-06-30

Całkowita wartość: 820 283,43 zł
Dofinansowanie 738 255,08 zł

Wniosek na etapie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim.

Planowane do złożenia, dokumentacja w trakcie opracowania

11. Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne.

Nabór potrwa od 30.12.2025 r – 31.03.2026r.

12. Utworzenie parków kieszonkowych oraz infrastruktury związanej z retencją w Imielinie

Nabór potrwa od 31.10.2025r. – 31.01.2026r.

13. Poprawa bezpieczeństwa publicznego w mieście Imielin poprzez montaż monitoringu wizyjnego na placach zabaw oraz zakup drona . Kwota możliwa do pozyskania to 120 000,00 zł.

Inwestycje kontynuowane w 2025 roku dofinansowane ze środków zewnętrznych:

AKTYWNY MALUCH

W pierwszym kwartale bieżącego roku wpłynęła kwota 2 622 791,48 zł jako zwiększenie dofinansowania do utworzenia miejsc w żłobku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Całkowite dofinansowanie z programu: **7 110 784,59 zł**
6 937 044,59 zł KPO
173 740,00 zł FERS

„Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie”

- zadanie dofinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zawarta w dniu 12.08.2024r. umowa z wykonawcą opiewa na kwotę **7 132 267,68 zł** z czego **6 775 654,29 zł** pokryte zostanie z dofinansowania, wkład własny Gminy Imielin to kwota **356 613,39 zł**.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 22.09.2025r.

Pierwsza transza dofinansowania wpłynęła w dniu 26.05.2025r. w wysokości: **3 387 827,14 zł**

Kolejna transza w wysokości **3 387 827,15 zł** zostanie przelana po zakończeniu inwestycji.

KIEROWNIK
Referatu Funduszy Zewnętrznych
30.09.2025
mgr Barbara Berger

