

Stan realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych – sierpień 2025

1. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan w Imielinie – Etap I

Okres realizacji: 2025-03-03 – 2027-12-31

Całkowita wartość projektu: 782 954,20 zł
dofinansowanie: 550 511,00 zł
wkład własny Gminy: 99 043,20 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w przygotowaniu.

2. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan w Imielinie – Etap 2

Okres realizacji: 2025-03-03 – 2027-12-31

Całkowita wartość projektu: 300 477,10 zł
dofinansowanie: 211 590,50 zł
wkład własny Gminy: 88 886,60 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w przygotowaniu.

3. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gminie Imielin

Okres realizacji: 2025-01-02 – 2025-12-31

	Po przetargu
Całkowita wartość projektu: 524 677,68 zł	208 693,57 zł
dofinansowanie: 445 976,03 zł	177 389,53 zł
wkład własny Gminy: 78 701,65 zł	31 304,04 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowski została podpisana. Umowa z wykonawcą podpisana. Rozpoczęto realizację.

4. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej w rejonie Cisowca w Imielinie -

Okres realizacji: od 17.11.2025r. do 31.12.2027r.

Całkowita wartość projektu: 7 155 149,78 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 347 877,32 zł

Wniosek został złożony. Orientacyjny czas rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2025 roku.

5. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Hallera w Gminie Imielin.

okres realizacji: od 03.03.2025 do 31.12.2025r.

Całkowita wartość:	5 886 842,94 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	2 400 000,00 zł
Dofinansowanie z GZM	421 368,00 zł
Środki własne Gminy Imielin	3 065 474,94 zł

Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu została podpisana. Umowa z wykonawcą została podpisana. Inwestycja w toku.

Ponadto w sierpniu br. Gmina uzyskała dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji z Funduszu Odporności 2025 w wysokości 421 368,00 zł. Umowa z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią Jest w trakcie procedowania.

„Zagospodarowanie terenów sportowych zlokalizowanych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie – etap II”

Całkowita wartość projektu: 4 551 138,06 zł

Na etapie wojewódzkim wniosek został ujęty na liście rezerwowej.

Wniosek złożono także do Ministerstwa Sportu.

6. „Remont drogi gminnej ul. Lipowej (655063S) w Gminie Imielin”

realizacja do 30 czerwca 2025

koszt: 510 790,00 zł dofinansowanie 255 395,00 zł

Umowa z Wojewodą Śląskim została podpisana. Termin zakończenia inwestycji to 30.06.2025r. Inwestycja została zakończona.

7. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie”

Okres realizacji: od 05.01.2026r. do 31.12.2027r.

Całkowita wartość projektu: 728 202,23 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 618 971,89 zł

Wniosek został złożony. Orientacyjny czas rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2025 roku.

8. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sapety 8 w Imielinie.

Całkowita wartość projektu: 561 122,94 zł

Dofinansowanie: 392 570,24 zł

Wniosek został złożony. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2026r.

9. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali sportowej przy ul. Miarki 7 w Imielinie.

Całkowita wartość projektu: 561 122,94 zł

Dofinansowanie: 392 570,24 zł

Wniosek został złożony. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2026r.

10. Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Imielin

2025-09-01 - 2027-06-30

Całkowita wartość: 740 727,72 zł

Dofinansowanie: 666 654,94 zł

Wniosek przeszedł etap negocjacji. Rozstrzygnięcie konkursu przesunięto na III kwartał 2025 roku.

11. Zdrowy pracownik- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Imielin

(dofinansowanie obejmuje szkolenia dla pracowników, pakiet badań profilaktycznych, ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy)

Okres realizacji 05.01.2026 – 30.11.2026

Całkowita wartość: 429 867,70 zł

Dofinansowanie: 365 387,54 zł

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2025r.

12. Przebudowa drogi gminnej ul. Bp. Adamskiego (655060S) w Imielinie

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2026

Koszt inwestycji: 5 166 555,00 zł

Dofinansowanie to 50% tj. 2 583 277,50 zł

Planowany termin rozstrzygnięcia to grudzień 2025r.

Planowane do złożenia - dokumentacja w trakcie opracowania

1. Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne.

Nabór rozpocznie się 30.12.2025 r i potrwa do 31.03.2026r.

2. Utworzenie parku kieszonkowego w Imielinie

Nabór rozpocznie się 31.10.2025r. i potrwa 31.01.2026r.

Inwestycje kontynuowane w 2025 roku dofinansowane ze środków zewnętrznych:

AKTYWNY MALUCH

W pierwszym kwartale bieżącego roku wpłynęła kwota 2 622 791,48 zł jako zwiększenie dofinansowania do utworzenia miejsc w żłobku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Całkowite dofinansowanie z programu: **7 110 784,59 zł**
6 937 044,59 zł KPO
173 740,00 zł FERS

„Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie”

- zadanie dofinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zawarta w dniu 12.08.2024r. umowa z wykonawcą opiewa na kwotę **7 132 267,68 zł**
z czego **6 775 654,29 zł** pokryte zostanie z dofinansowania, wkład własny Gminy Imielin to kwota **356 613,39 zł**.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 22.09.2025r.

Pierwsza transza dofinansowania wpłynęła w dniu 26.05.2025r. w wysokości: **3 387 827,14 zł**

Kolejna transza w wysokości **3 387 827,15 zł** ostatecznie przelana po zakończeniu inwestycji.

Imielin 19.08.2025

KIEROWNIK
Referatu Funduszy Zewnętrznych
Berger
mgr Barbara Berger